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Рис. 3. Расширенная матричная модель тактического плана 
 
Матричные модели обладают весьма важной особенно-
стью – они способны к развитию в том направлении, которое 
отвечает запросам пользователей. Путем добавления к модели 
дополнительных крыльев, корреспондирующих с основными 
квадрантами, ее можно распространить на определение лю-
бых показателей тактического плана, выраженных как в сто-
имостном, так и в натуральном измерении. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Инвестиции в основной капитал являются основным 
условием для поддержания и развития производства, созда-
ния новых и реконструкции действующих мощностей. В по-
следние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения 
объема инвестиций в основной капитал, используемых на 
строительство объектов производственного назначения. Ди-
намика инвестиций в основной капитал представлена в таб-
лице 1. 
В 2005 году на развитие экономики и социальной сферы ис-
пользовано 14,8 трлн. рублей инвестиций в основной капитал,
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Таблица 1. Инвестиции в основной капитал и ввод в действие основных фондов (в сопоставимых ценах в процентах к преды-
дущему году) 
Показатели 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ввод в действие основных 
средств 
79 96 99,9 102 122 122 115 
Инвестиции в основной капитал 
в том числе по объектам:  
69 102 97 106 121 121 123 
производственного назначения 71 104 103 109 126 120 124 
непроизводственного назначения 67 100,1 88 102 113 121 121 
 
что в сопоставимых ценах в 2,5 раза больше, чем в 1995 году. 
В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал пре-
обладают инвестиции, направляемые на развитие промыш-
ленности (27,7 % в 2005 году от общего объема), жилищного 
строительства (17,1 %), сельского хозяйства (12,8 %), транс-
порта (10,7 %). 
Инвестиционно-строительный комплекс Республики Бе-
ларусь занимает одно из ведущих мест в экономике и являет-
ся глубоко диверсифицированной системой. В условиях рын-
ка производственные строительные системы должны обла-
дать большой гибкостью в организации и управлении, точно 
исполнять контрактные обязательства, систематически кон-
тролировать состояние потенциала и позиции на инвестици-
онно-строительном рынке, анализировать конкурентный уро-
вень производства. 
Переход Республики Беларусь к рыночной экономике ве-
дет к объективной необходимости реформирования инвести-
ционно-строительного комплекса. Важнейшим направлением 
внедрения рыночных механизмов в строительной отрасли 
является создание конкуренции между подрядными органи-
зациями, что обеспечивает ускорение сроков и снижение сто-
имости строительства, повышает качество строительной про-
дукции, укрепляет производственную и финансовую дисци-
плины. В практике отечественного капитального строитель-
ства широкое применение нашли подрядные торги, которые 
создают конкурентные условия и способствуют повышению 
уровня конкурентоспособности строительных организаций. 
Повышение эффективности работы белорусских строителей, 
их конкурентоспособность на отечественном и зарубежном 
рынках находятся в прямой зависимости от формирования 
конкурентной среды, массового развития подрядных торгов, 
укрепления договорной дисциплины. В условиях возрастаю-
щей конкуренции преимущества будут иметь строительные 
организации с высоким уровнем организационно-
технологической готовности к реализации инвестиционно-
строительных проектов. 
 
МЕТОДИКА АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Теоретические основы проблем инвестиционно-
строительного процесса разработаны в трудах Баетова Б.И., 
Богомолова Ю.М., Гусакова А.А., Завадскаса Э.-К.К, Костю-
ченко В.В., Рубахова А.И., Цая Т.Н. и др. 
Анализ существующей ситуации на инвестиционно-
строительном рынке показал, что уменьшение доли бюджетных 
ассигнований, значительное изменение структуры инвесторов, а 
также изменения макросреды требует принципиально новых 
подходов к организации инвестиционного процесса в строитель-
стве. К системообразующим условиям современного инвестици-
онно-строительного процесса можно отнести следующие: 
• отсутствие директивности и централизации планирования 
основной массы инвестиций, за исключением инвестиро-
вания объектов общегосударственного значения; 
• дополнение госбюджетных источников финансирования 
средствами иных отечественных и зарубежных субъектов 
инвестиционно-строительной деятельности; 
• предпочтительное инвестирование высокорентабельных и 
быстроокупаемых проектов; 
• создание свободного рынка инвестиционно-строительных 
ресурсов; 
• полный переход к договорным ценам на готовую строи-
тельную продукцию и ее компоненты; 
• переход на новые организационные формы, экономиче-
ские методы и современную технологию управления ин-
вестиционно-строительными проектами. 
Инвестиционно-строительный процесс неразрывно связан с 
совокупностью информационных процессов, оптимизация кото-
рых позволяет обеспечить рациональное инвестирование. В насто-
ящее время информационное обеспечение инвестиционных про-
цессов предопределяется действием большого количества норма-
тивных документов. В результате существующая структура инве-
стиционно-строительного процесса отличается большой разроз-
ненностью решаемых задач и функций участников создания объ-
екта, громоздкостью взаимодействия элементов структуры, нали-
чием временных разрывов между началом и реализацией проекта. 
Этапы инвестиционного цикла, как правило, оторваны друг от 
друга локальными целями, не обеспечена их информационная, 
экономическая и организационная совместимость и взаимодей-
ствие, не согласованы интересы и стимулы участников инвестици-
онного процесса. Отсутствует система управления инвестицион-
ным циклом, как единым процессом, а действующие локальные 
системы управления на отдельных этапах неэффективны. 
Существующие методы и информационные технологии 
управления инвестиционно-строительными процессами 
направлены в основном на улучшение технико-
экономических показателей отдельных участников инвести-
ционного цикла без учета их системной взаимозависимости. 
Вместе с тем, большую роль в успешной реализации инвести-
ционных проектов играют новые нетрадиционные формы 
организации и методы управления инвестиционной деятель-
ностью, основанные на методологии и технике «управления 
проектами», получивших широкое распространение за рубе-
жом. Каждый проект от возникновения идеи до полного свое-
го завершения проходит ряд последовательных ступеней раз-
вития. Промежуток времени между моментом появления про-
екта (или идеи) и моментом его ликвидации (завершения) 
является жизненным циклом проекта, который принято раз-
делять на следующие фазы: 
• фаза начальная (концептуальная); 
• фаза разработки; 
• фаза реализации;  
• фаза завершения.  
К основной деятельности по проекту относятся: 
• прединвестиционные исследования; 
• планирование проекта; 
• разработка проектно-сметной документации; 
• проведение торгов и заключение контрактов; 
• строительно-монтажные работы; 
• выполнение пуско-наладочных работ; 
• сдача проекта; 
• эксплуатация проекта, выпуск продукции; 
• ремонт оборудования и развитие производства; 
• демонтаж оборудования (закрытие проекта). 
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Рис. 1. Алгоритм реализации ИСП 
 
Вестник Брестского государственного технического университета. 2006. №3 
Экономика 31 
Переход на современную технологию управления проек-
тами, учитывающую зарубежные стандарты и специфические 
особенности, переориентация инвестиционного цикла и ин-
тенсификация его на всех этапах от технико-экономического 
обоснования и проектирования до получения готовой про-
дукции, требует научнообоснованной перестройки форм 
управления и организации строительного производства.  
В качестве примера алгоритма действий в инвестиционно-
строительном процессе (ИСП) возможно заложить рацио-
нальное действие, ограничивающее риск неэффективного 
вложения средств инвестора в подготовку процесса. В пред-
лагаемом алгоритме реализации ИСП выделено пять рацио-
нальных шагов для подготовки процесса и пять в периоде 
реализации мероприятий. (рис. 1). Период подготовки про-
цесса заканчивается получением разрешения на строитель-
ство на определенной территории. Период реализации начи-
нается организацией и проведением торгов. 
Схема построена при помощи блоков, описывающих ша-
ги, в форме прямоугольников и связанных с ними блоков в 
форме ромбов, которые имеют один вход и два выхода «да» и 
«нет». Это проверка действий, описанных в оперативных 
блоках. Если в результате верификации или контроля выпол-
ненных операций ответ «нет», операцию надо повторить. Все 
блоки, как очередные шаги, пронумерованы от 1 до 10 на 
этапе подготовки и от 11 до 20 на этапе реализации проекта. 
Представленная таким образом процедура ИСП является 
его моделью и дает возможность проанализировать каждый 
шаг. Процедура начинается офертой потенциального инве-
стора, ищущего возможность максимально выгодного финан-
сирования. Это первый оперативный блок на подготовитель-
ном этапе. Взаимное принятие оферты инвестора и местных 
органов власти – блок принятия решения 2. Следующий блок 
3, - операция, касающаяся разработки инвестиционной про-
граммы и подачи в местные органы власти просьбы о предо-
ставлении территории застройки. Блок 4 – это блок принятия 
решений, иллюстрирующий согласие или отказ на заявление 
из блока 3. Если «да», то приступают к следующему шагу – 
оперативный блок 5, если «нет», то возвращаются к блоку 1 и 
процедура начинается снова, например, на другом участке. 
Операционные блоки 5 и 7 - это исследование экономиче-
ской эффективности проекта и установление основных пара-
метров на основе исследования рынка: объем производства, 
количество работников, их квалификация, календарный план 
и т.д. Кроме того, оперативный блок 7 – технико-
экономическая оценка первоначального проекта как закон-
ченного документа, дающего основу и входные данные для 
проектирования на стадии технической документации от-
дельных объектов и рабочих чертежей, описаний работ, т.е. 
исполнительной, технической и организационно-
технологической документации. Можно сказать, что ТЭО 
является ключевой документацией в процессе подготовки 
инвестиционного проекта. В случае инвестирования за счет 
средств государства необходимо дополнительное согласова-
ние ТЭО, и тогда можно выполнять следующий оперативный 
блок 9, содержащий получение разрешения на отвод земель-
ного участка, подготовку необходимой архитектурно-
строительной документации и обращение в местные органы 
власти за разрешением на строительство. Блок 10 – это полу-
чение разрешения на строительство, которое позволяет при-
ступить к реализации проекта, представленной на второй 
части блок-схемы. 
Процедура начинается с организации торгов на реализа-
цию проекта с учетом местных условий. Если торги заверше-
ны и подписан договор подряда (блок 12 –14), начинается 
реализация (блок 15). Передается строительная площадка, 
определяются функции подрядчика, разрабатывается сетевой 
график производства строительно-монтажных работ, ведутся 
подготовительные работы, а затем строительно-монтажные 
(блок 17). Если строительство закончено (блок 18), произво-
дится приемка-сдача объекта и ввод в эксплуатацию проект-
ных мощностей (блок 19). 
После анализа процедуры инвестиционно-строительного 
процесса необходимо приступить к сбору и обработке исход-
ной информации, необходимой для определения комплекса 
элементов макроокружения предприятия и параметров, опре-
деляющих интегральный конкурентный потенциал подрядчика. 
Для исследования макросреды можно воспользоваться 
одним из вариантов анализа - Политика, Экономика, Обще-
ство-Культура, Технология, так как стратегические решения 
строительных организаций должны основываться на установ-
лении целого комплекса элементов макроокружения пред-
приятия и оценке их влияния на рыночную позицию. Любое 
предприятие функционирует в определенных социально-
политических условиях и испытывает воздействие имеющей-
ся экономико-правовой базы, научно-технических факторов и 
специфической общественно-культурной среды. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Строительное предприятие с системотехнических пози-
ций рассматривается как сложная производственно-
экономическая система, обладающая достаточным количе-
ственным и качественным многообразием и стремящаяся 
сохранить свойства надежности, устойчивости, гибкости и 
адаптивности. Высокие характеристики производственной 
строительной системы позволяют обеспечивать необходимую 
загрузку производственного потенциала на различных секто-
рах конкурентного инвестиционно-строительного рынка.  
Приведенный общий алгоритм процедуры инвестицион-
но-строительного процесса дает возможность с помощью 
разработанной блок-схемы проанализировать каждый его 
этап, повысить эффективность проекта и снизить возможные 
риски. Предлагаемая методика позволяет разработать такой 
алгоритм для любого реального проекта с учетом конкретных 
условий и с детализацией процедур. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
Целевая подсистема тактического (технико-экономи-
ческого) планирования на промышленном предприятии рас-
сматривается как непрерывный процесс управления произ-
водством товарной продукции, реализуемый по схеме за-
мкнутого контура регулирования. Известно, что в контуре 
технико-экономического планирования (ТЭП) регулируется
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